

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN SƠN HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 68 /BC-HĐND-KTXH

Sơn Hà, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án: (1) xây dựng HTKT Khu dân cư Cà Tu, hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật DC3, DC4 (giai đoạn 1); (2) Dự án Khu dân cư Gò Dếp (nguồn vốn: Ngân sách huyện)**

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/4/2024 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện;*

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện về việc thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện khóa XII. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 26/4/2024 và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án: (1) xây dựng HTKT Khu dân cư Cà Tu, hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật DC3, DC4 (giai đoạn 1); (2) Dự án Khu dân cư Gò Dếp (nguồn vốn: Ngân sách huyện) cụ thể như sau:

**I. Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 26/4/2024 về điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án: (1) xây dựng HTKT Khu dân cư Cà Tu, hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật DC3, DC4 (giai đoạn 1); (2) Dự án Khu dân cư Gò Dếp (nguồn vốn: Ngân sách huyện)**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất như sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 của 02 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, gồm:

- Dự án Xây dựng HTKT khu dân cư Cà Tu, hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật DC3, DC4 (giai đoạn 1);

- Dự án: Khu dân cư Gò Dếp.

*(chi tiết tại phụ lục kèm theo tờ trình 46/TTr-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện)*

Tuy nhiên tại mục 1 của Tờ trình: Bãi bỏ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 về điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện dự án Khu dân cư Gò Dếp địa

điểm xây dựng, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà. Nội dung này đề nghị có Tờ trình và Nghị quyết riêng.

**II. Về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án: (1) xây dựng HTKT Khu dân cư Cà Tu, hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật DC3, DC4 (giai đoạn 1); (2) Dự án Khu dân cư Gò Dếp (nguồn vốn: Ngân sách huyện)**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất. Tuy nhiên đề nghị bỏ mục 2, Điều 3 của dự thảo Nghị quyết.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban KTXH HĐND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VP, KT-XH

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Văn Danh**